



COMUNE DI
**SAN DONATO
MILANESE**

AREA
**SERVIZI TECNICI E
DEL TERRITORIO**

SERVIZIO
**GOVERNO DEL TERRITORIO E
GESTIONE PATRIMONIO**

OGGETTO:	STADIO PARCO E. MATTEI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE TORRI FARO - CUP: J52H22002110007- CIG B779927470 - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI PER ATTIVITA' AGRONOMICHE- AGROSERVICE S.R.L.
R.U.P.:	Geom. Ivan Cavenaghi
IMPRESA:	Agro Service srl – Via Fabio Filzi 27 – Milano – P.Iva 03509020966
DETERMINE:	164 del 04/07/2025
IMPORTO:	Euro 4.500,00 oltre iva 22% per complessive Euro 5.490,00.

**CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ
(art. 116 del D.lgs. 31 Marzo 2023 n. 36)**

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO: Il contratto è stato sottoscritto mediante affidamento diretto per servizi di attività agronomica e assistenza in fase esecutiva per opera pubblica citata in oggetto, ai sensi dell'art. 50, comma 1 del D. Lgs. 36/2023.

CONSEGNA: La consegna del servizio è decorsa dalla data del 04/07/2025.

ANDAMENTO DEL SERVIZIO: il servizio di attività agronomica si è svolto regolarmente come da disciplinare di incarico sottoscritto in procedura di affidamento . E' stata espletata la 1° ATTIVITA' inerente analisi di stabilità ant lavori (V.T.A.) con dendrodensimetro come da documento acquisito agli atti con prot. N. 34728/2025. E' stata espletata la 2° ATTIVITA' inerente assistenza agronomica durante le fasi di cantiere come da documento acquisito agli atti con prot. N. 37652/2025. E' stata espletata la 3° ATTIVITA' inerente analisi di stabilità post lavori (V.T.A.) con prova di sollecitazione statica (Pulling test) come da documento acquisito agli atti con prot. N. 30866/2026. L'attività di cui sopra è stata effettuata regolarmente ed in conformità alle disposizioni del RUP.

ULTIMAZIONE: la fine del servizio coincide con la data dell'ultima attività svolta.

DANNI DI FORZA MAGGIORE: non avvenne alcun danno di forza maggiore.

INFORTUNI SUL LAVORO: nessuno.

CONTO FINALE: Il Conto Finale del servizio ascende a complessivi Euro 4.500 oltre Iva 22%, per un totale pari a 5.490,00.

Via C. Battisti, 2 20097 San Donato Milanese –(MI)
TEL. 02-527721 PARTITA IVA N° 00828590158
posta elettronica certificata:
i.cavenaghi@comune.sandonatomilanese.mi.it
protocollo@cert.comune.sandonatomilanese.mi.it

Pratica Trattata Da:
Ivan Cavenaghi



COMUNE DI
**SAN DONATO
MILANESE**

AREA
**SERVIZI TECNICI E
DEL TERRITORIO**

SERVIZIO
**GOVERNO DEL TERRITORIO E
GESTIONE PATRIMONIO**

- PAGAMENTI:** Al professionista non è stato corrisposto nessun pagamento.
- CREDITO DELLA SOCIETA':** Ammontare netto del credito della società risulta Euro 4.500,00 oltre Iva 22%, per un totale pari a 5.490,00.
- CESSIONE E CREDITI:** non risulta che il professionista abbia rilasciato delega o procura a riscuotere a favore di terzi o abbia proceduto a cessione dei suoi crediti.
- REGOLARITA' CONTRIBUTIVA:** la Stazione Appaltante ha provveduto alla verifica della regolarità contributiva del professionista, protocollo INAIL_54340229 valido fino al 26/09/2026

CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

- che il servizio è stato eseguito a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- che non sono stati notificati atti impeditivi al pagamento dei crediti;
- che durante il corso del servizio il professionista ha provveduto all'assicurazione di legge;
- che con prot. 34278/2025 è stata presentata agli di questo Comune la relazione VTA prima intervento – ATTIVITA' 1;
- che con prot. 37652/2025 è stato presentato agli di questo Comune il verbale di sopralluogo dell'agronomo intervenuto per verifica stato piante radici nel corso degli scavi – ATTIVITA' 2;
- che con prot. 30866/2026 è stata presentata agli atti di questo Comune la relazione VTA dopo intervento – ATTIVITA' 3;
- che il professionista ha svolto il servizio come da ordini impartiti dal RUP;

CERTIFICA

Che il professionista ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali e liquida il credito di Euro 4.500,00 oltre I.V.A. (22%), per un importo complessivo lordo pari ad Euro Euro 5.490,00.

San Donato Milanese, 03/09/2026.

AGRO SERVICE srl
(Sig. Davide Canepa) *

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
(Geom. Ivan Cavenaghi) *

**Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate*

Via C. Battisti, 2 20097 San Donato Milanese –(MI)
TEL. 02-527721 PARTITA IVA N° 00828590158
posta elettronica certificata:
i.cavenaghi@comune.sandonatomilanese.mi.it
protocollo@cert.comune.sandonatomilanese.mi.it

Pratica Trattata Da:
Ivan Cavenaghi