



COMUNE DI
**SAN DONATO
MILANESE**

AREA
**SERVIZI TECNICI E
DEL TERRITORIO**

SERVIZIO
**GOVERNO DEL TERRITORIO E
GESTIONE PATRIMONIO**

OGGETTO:	SERVIZIO TECNICO DI COLLAUDO STATICO, TECNICO/FUNZIONALE IMPIANTI E TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA, RELATIVAMENTE ALL'OPERA DENOMINATA "STADIO PARCO E. MATTEI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE TORRI-FARO - CUP: J52H22002110007 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023, ART50, C.1, LETTERA B, A ING. ALESSANDRO MESSURI - CIG: B70D32A5BE.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Geom. Ivan Cavenaghi
COMMITTENTE	Comune di San Donato Milanese – Servizio OO.PP. e Gestione Infrastrutture – Servizi Sportivi
AGGIUDICATARIO:	Ing. Alessandro Messuri - Via Cefalu' - 24/A Milano
INCARICO	Contratto: Det. N. 160 del 03/07/2025.
IMPORTO CONTRATTUALE	onorario professionista €. 10.009,57 (oltre 4% e iva22%) per complessive € 12.700,14.

**CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ
(art. 116 del D.lgs. 31 Marzo 2023 n. 36)**

PREMESSE

AFFIDAMENTO INCARICO:

con determinazione n. 160 del 03/07/2025 si è provveduto ad affidare il servizio di ingegneria per collaudo statico, tecnico/funzionale impianti e tecnico-amministrativo in corso d'opera, relativo ai lavori di manutenzione straordinaria torri faro del centro sportivo di via Caviaga "E. Mattei", al libero professionista ING ALESSANDRO MESSURI - con sede in MILANO Via CEFALU' 24/A – C.F. MSSLSN69T13F205X per un importo complessivo di Euro 10.009,57= oltre contributo Cassa Nazionale Architetti e Ingegneri 4% e IVA 22%, per un totale complessivo di Euro 12.700,14.

INIZIO E FINE SERVIZIO: La consegna del servizio è decorsa dalla data del 12/06/2025.

ANDAMENTO DEL SERVIZIO:

il servizio è stato effettuato in conformità alle disposizioni impartite dal Responsabile del procedimento. Nel corso del cantiere si sono svolte n. 7 visite di collaudo verbalizzate e acquisito agli atti del Comune con prot n. 2845/2026, 4041/2026, 25396/2026. E' stato rilasciato il collaudo statico delle strutture agli atti di questo Comune con prot. N. 18607/2026. E' stato rilasciato il collaudo tecnico amministrativo dell'opera acquisito agli atti del Comune con prot. N. 24601/2026.

DANNI DI FORZA MAGGIORE: non avvenne alcun danno di forza maggiore.

INFORTUNI SUL LAVORO: nessuno.

CONTO FINALE: Il Conto Finale ascende a complessivi Euro 10.009,57= oltre contributo Cassa Nazionale Architetti e Ingegneri 4% e IVA 22%, per un totale complessivo di Euro 12.700,14

PAGAMENTI EFFETTUATI: nel corso del servizio non sono stati versati alcun acconto.

CREDITO ALL'IMPRESA: il credito dell'aggiudicatario viene così determinato in Euro 10.009,57= oltre contributo Cassa Nazionale Architetti e Ingegneri 4% e IVA 22%, per un totale complessivo di Euro 12.700,14.

CESSIONE E CREDITI: non risulta che l'aggiudicatario abbia rilasciato delega o procura a riscuotere a favore di terzi o abbia proceduto a cessione dei suoi crediti.

REGOLARITA' CONTRIBUTIVA: la Stazione Appaltante ha provveduto alla verifica della regolarità contributiva dell'aggiudicatario, come segue:

Documento Inarcassa 1147197.07-07-2026

CIO' PREMESSO

E CONSIDERATO

- che il servizio è stato eseguito a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- non sono stati notificati atti impeditivi al pagamento dei crediti;
- che durante il corso del servizio l'aggiudicatario ha provveduto all'assicurazioni di legge;
- che l'aggiudicatario ha svolto il servizio come da ordini impartiti dal RUP del Contratto;
- che con prot. 18607/2026 è stata presentata agli di questo Comune il certificato statico delle strutture;
- che con prot. 18601/2026 è stato consegnato il collaudo tecnico amministrativo dell'opera

CERTIFICA

che l'aggiudicatario ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali di cui sopra e liquida il credito di Euro 10.009,57= oltre contributo Cassa Nazionale Architetti e Ingegneri 4% e IVA 22%, per un totale complessivo di Euro 12.700,14, che può essere corrisposto all'aggiudicatario a saldo di ogni suo avere salvo la superiore approvazione del presente atto.

San Donato Milanese (data firma digitale).

ING ALESSANDRO MESSURI*

Il RUP (Geom. Ivan Cavenaghi) *

* documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate